## **Cronograma de Atividades**

Tarefa	Data Início	Duração	Conclusão	23/10/2020	28/10/2020	02/11/2020	07/11/2020	12/11/2020	17/11/2020	22/11/2020	27/11/2020
Relato do Cliente	23/10/2020	2	25/10/2020	2							
Cenário do Projeto	26/10/2020	2	28/10/2020		2						
Cronograma	29/10/2020	1	30/10/2020		1						
Criar casos de uso	31/10/2020	5	05/11/2020			5					
Diagramas de caso de uso	06/11/2020	5	11/11/2020				5				
Telas do sistema	12/11/2020	4	16/11/2020					4			
Modelagem do banco de dados	17/11/2020	6	23/11/2020							6	
Definir ferramentas e recursos	24/11/2020	3	27/11/2020								3